



Dolsk, dnia 31 sierpień 2026 r.

RG.7011.11.2023.ML

**Sz. P.**  
**Marian Kosmala**  
**Radny Rady Miasta i Gminy Dolsk**

W odpowiedzi na złożoną interpelację przekazaną pismem nr RF.0003.17.2026 dotyczącą realizacji projektu budowy drogi w miejscowości Księginki oraz przyczyn przesunięcia terminu jego wykonania informuję, że wykonawca dokumentacji projektowej deklarował wykonanie projektu w terminie określonym w zawartym aneksie do umowy.

Niedotrzymanie tego terminu wykonawca tłumaczył koniecznością przeprowadzenia dodatkowych i czasochłonnych uzgodnień oraz przedłużającymi się procedurami, które – według przedstawionych przez niego informacji – były niezależne od wykonawcy. Gmina na bieżąco monitorowała realizację umowy i pozostawała w kontakcie z wykonawcą w zakresie postępu prac oraz możliwości zakończenia dokumentacji.

Należy podkreślić, że przedłużenie terminu realizacji dokumentacji nie oznaczało rezygnacji z realizacji inwestycji. Celem gminy było doprowadzenie rozpoczętych prac projektowych do końca i uzyskanie kompletnej dokumentacji umożliwiającej realizację zadania.

Decyzja o kontynuowaniu realizacji umowy z dotychczasowym wykonawcą była związana z faktem, że dokumentacja projektowa była już w trakcie opracowania, a wykonawca realizował kolejne czynności związane z jej przygotowaniem i uzyskaniem wymaganych uzgodnień.

Rozwiązanie umowy i rozpoczęcie współpracy z nowym wykonawcą nie gwarantowałoby szybszego zakończenia zadania. W praktyce wiązałoby się to z koniecznością przeprowadzenia kolejnych czynności związanych z wyborem wykonawcy oraz przekazaniem i ponowną organizacją prac projektowych, co mogłoby doprowadzić do dalszego wydłużenia terminu przygotowania dokumentacji. W ocenie gminy kontynuowanie rozpoczętych prac pozwala na możliwie najszybsze uzyskanie kompletnej dokumentacji.

Mając na uwadze konieczność zakończenia rozpoczętych prac projektowych, gmina zdecydowała się na dalszą realizację umowy i oczekuje na przekazanie kompletnej dokumentacji. Jednocześnie niedotrzymanie terminu umownego nie pozostaje bez konsekwencji dla wykonawcy. Zgodnie z zapisami umowy za niedochowanie terminu wykonania projektu zostaną naliczone przewidziane umową kary, przy uwzględnieniu okoliczności i przyczyn powstałego opóźnienia.

Gmina jest świadoma znaczenia terminów naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych i na bieżąco analizuje dostępne możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy jednak zaznaczyć, że możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie jest uzależniona nie tylko od posiadania dokumentacji projektowej, ale również od warunków i kryteriów konkretnego programu, wymaganych dokumentów, terminu zakończenia naboru oraz możliwości zabezpieczenia wkładu własnego.



Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji jest okolicznością niekorzystną z punktu widzenia harmonogramu przygotowania inwestycji. Gmina podejmuje jednak działania mające na celu wykorzystanie kolejnych dostępnych możliwości pozyskania dofinansowania. Aktualnie wykonawca deklaruje zakończenie i przekazanie kompletnej dokumentacji do końca października 2026 r. Po jej otrzymaniu możliwe będzie dokonanie ostatecznej oceny możliwości zgłoszenia inwestycji do konkretnego naboru oraz przygotowanie zadania do realizacji.

Samo wykonanie dokumentacji projektowej nie jest równoznaczne z możliwością natychmiastowej realizacji robót budowlanych. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od posiadania kompletnej dokumentacji, wymaganych uzgodnień i pozwoleń, możliwości finansowych gminy oraz – w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne – uzyskania dofinansowania.

W przypadku możliwości finansowych środki na realizację inwestycji zostaną zaplanowane w budżecie gminy na 2027 rok.

Gmina będzie podejmowała działania zmierzające do przygotowania inwestycji do realizacji oraz wykorzystania dostępnych możliwości pozyskania dofinansowania

Podsumowując, opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji jest sytuacją niekorzystną, jednak gmina podejmuje działania zmierzające do zakończenia procesu projektowego, wyegzekwowania konsekwencji przewidzianych umową oraz przygotowania inwestycji do realizacji i pozyskania możliwego dofinansowania.

Z poważaniem

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

**Do wiadomości:**

Rada Miasta i Gminy Dolsk  
w miejscu