



Dolsk, dnia 10 kwietnia 2026 r.

RSO.0003.2.2026

**Pani Monika Wawrzyniak**  
Radna Rady Miasta i Gminy Dolsk

Dot. RF.0003.6.2026

W odpowiedzi na otrzymaną w dniu 30 marca 2026 r. interpelację w sprawie statusu budowy, planowanego terminu otwarcia oraz procedur rekrutacyjnych w nowym żłobku gminnym uprzejmie informuję, iż zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na czerwiec 2026 roku. Po tym terminie niezwłocznie przystąpimy do procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń. Kluczowym etapem będzie otrzymanie pozytywnych decyzji wydanych przez Państwową Straż Pożarną, Sanepid oraz Nadzór Budowlany, co warunkuje dopuszczenie obiektu do użytkowania.

W obszarze organizacyjnym planujemy do końca kwietnia 2026 r. przygotować i przedłożyć Radzie Miasta i Gminy Dolsk projekt uchwały w sprawie jego utworzenia. Jednocześnie należy wskazać, że podjęcie uchwały pozostaje w kompetencji Rady, jako organu stanowiącego gminy.

Po podjęciu stosownej uchwały realizowane będą kolejne kroki organizacyjne; ogłoszenie konkursu na dyrektora placówki, przeprowadzenie pierwszego naboru dzieci, nabór pracowników, w tym kadry opiekuńczej oraz personelu pomocniczego.

Podtrzymuję zamiar otwarcia żłobka we wrześniu 2026 roku, jednak należy zastrzec, że termin ten może ulec przesunięciu. Realizacja planu jest bezpośrednio uzależniona od czasu trwania procedur administracyjnych związanych z otrzymaniem pozytywnych decyzji od organów kontrolnych oraz przebiegu procesów rekrutacyjnych.

O wszystkich postępach oraz szczegółowych terminach zapisów będziemy informować mieszkańców na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej oraz w mediach społecznościowych.

**Otrzymują:**

1. Radna Monika Wawrzyniak
2. Rada Miasta i Gminy Dolsk
3. a/a